Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
5/2/2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
5/2/2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
5/2/2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
5/2/2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
5/2/2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
5/2/2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
5/2/2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
5/2/2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
5/2/2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
5/3/2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
5/3/2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
5/3/2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
		l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
5/3/2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
5/3/2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
5/3/2022 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		
4-4		J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
5/3/2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
5/5/2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)		9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
		Révision du MCD, problème du stockage des images.	
_ /_ /		Modification de la planification détaillée dans le point	
5/5/2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
5/5/2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test		
5/5/2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
5/5/2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		14400 (1 04 40 (55074 55 0) 41 040 457
5/5/2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
5/5/2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
5/5/2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs	Hanna lasin vanistas	
5/6/2022 Conception 5/6/2022 Conception	2.25 Création des maquettes 0.75 Révision du MLD	Home, login, register	
5/6/2022 Conception	0.75 REVISION OU IVILD	Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
5/6/2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
5/6/2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review	Documentation/reviews	6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
JOJ ZUZZ Allalyse	1.23 REVISION WE IS NOT SERVIN TEVIEW	Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	030304000201130/1332/01010dC0/314d3/0030
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
		prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
5/6/2022 Apalyso	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
5/6/2022 Analyse 5/9/2022 Analyse	0.25 Preparation du second rendu 0.5 Révision du MCD	•	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
	0.25 Estimation des story et activation du sprint	Comme suggérer dans un email du chef de projet	n/aozz4aaic0a5z/5eone5001384ic3ai05392c6
5/9/2022 Analyse 5/9/2022 Conception	0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
5/9/2022 Conception	Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories	SEIOH IVICU	ananonanarnateanieainaoaganaaoatccaapagt
	ů i	Utilization des nouveaux MCD et MLD	
5/9/2022 Analyse	0.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	

5/9/2022 Réalisation	1 Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
5/9/2022 Réalisation	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
5/9/2022 Realisation 5/9/2022 Analyse	0.5 Continuation de la documentation	nevu	C50E8641414504d00272d3CDE5C300D8825374C0
5/10/2022 Réalisation	0.5 Première version du script de création de la DB		
5/10/2022 Réalisation	2.25 Mise en place de la fonction de Register		
3/10/2022 Realisation	2.23 Mise en place de la foliction de Register	Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait	
F/10/2022 Concention	0.3E Correction du MID avec chef de projet	une erreur dans le modèle	
5/10/2022 Conception	0.25 Correction du MLD avec chef de projet	une erreur dans le modele	
		pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non	
5 /4 0 /2022	O.T. Tartellands are supplied at Destates	définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un	
5/10/2022 Réalisation	0.75 Tentative de correction du Register	problème de require ou ma version de PHP	
5/10/2022 Analyse	1.5 Documentation du projet	1/6 %	be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
		prepare : mauvaise définiton des return dans la	
		documentation de la fonction. Fonction non-définie :	
5/11/2022 Réalisation	2.5 BugFix du bug d'hier	php</td <td></td>	
5/12/2022 Réalisation	3 Vérification de l'email de l'utilisateur		7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
5/12/2022 réalisation	2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien	1	
5/12/2022 Réalisation	0.75 Commencement de la fonction de login		ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
5/13/2022 Réalisation	0.75 Finition de la fonction de login		c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
5/13/2022 Réalisation	0.75 Gestions des erreurs/exceptions	Affichage du message d'erreur a l'utilisateur	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
5/13/2022 Réalisation	0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations		
5/13/2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/review	I
5/13/2022 Réalisation	0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc		
5/13/2022 Analyse	0.75 Reprise de la documentation du projet	Pas beaucoup de documentation cette semaine	b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
5/16/2022 Analyse	1 Documentation du projet	Sprint retro	
5/16/2022 Réalisation	0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests		
5/16/2022 Conception	2.25 Création des maquettes pour ce sprint		65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
5/16/2022 analyse	1.5 documentation		
5/17/2022 Réalisation	1 Création du formulaire d'ajout d'articles	Journée effectuée en Home Office	
5/17/2022 Réalisation	0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée		
5/17/2022 Réalisation	1 Ajout d'articles dans la base de donnée		
		Doit encore modifier la base de donnée et insérer un	
5/17/2022 Réalisation	2 Ajout d'image dans la base de donnée	autreur	0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
	, ,		
		Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes	
		ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des	
5/17/2022 Réalisation	0.5 Bugfix du choix de l'auteur	lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée	
S/17/2022 Realisation	olo bagiin da olloin de l'adical	Tectives for the tails pour timotaine addant direct, are domined	
5/19/2022 Réalisation	2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions		
	2 i roccessori contre injections see dans rajout à article et gestion à exceptions		
5/19/2022 Realisation		Accessible (nour le moment) que denuis le carqueel de la	
. ,	2.5 Création de la page d'affichage nour un article	Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la	
5/19/2022 Réalisation	2.5 Création de la page d'affichage pour un article	Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la home page	
. ,	2.5 Création de la page d'affichage pour un article 1 Affichage des articles sur la page d'acceuil		
5/19/2022 Réalisation			

30/05/2022 Réalisation	0.5 Documentation des erreurs restantes	Beaucoup d'erreur. Recherche sur comment les résoudres	
30/05/2022 Réalisation	0.5 Revue de la documentation	Travail a la maison	
5/30/2022 Réalisation	0.75 Documentation de la mise en service		
5/30/2022 Réalisation	1 Constatations de nouveaux bugs et documentation de ses derniers		
5/30/2022 Réalisation	0.5 Corrections de bugs vus que pendant la mise en service		
5/28/2022 Réalisation	1 Home page avec tous les articles. Pas parfait mais fonctionnel	Travail a la maison	
5/24/2022 Réalisation	0.25 Documentation du travail de cet après-midi		
5/24/2022 Réalisation	0.75 Recherche d'articles dans une seule catégorie		
5/24/2022 Réalisation	0.5 Revue de l'ortographe sur le site et la doc		
5/24/2022 Réalisation	0.5 Édition de la doc selon modifications requises pour l'ajout de commentaires		
5/24/2022 Réalisation	1 Récupération des commentaires pour un article		
5/24/2022 Réalisation	0.25 Visite chef de projet -> Deboggage de l'ajout de commentaires		
5/24/2022 Réalisation	0.25 Documentation des tests des commentaires		
5/24/2022 Réalisation	1 Tentative d'ajout de commentaires	Ne fonctionne pas du à une erreur FK SQL	
5/23/2022 Réalisation	0.75 Préparation du serveur distant pour le site		
5/23/2022 Réalisation	0.62 Documentation -> Réalisation		
5/23/2022 Réalisation	0.08 Revue des commentaires		
5/23/2022 Réalisation	0.25 Documentation des tests effectués		
5/23/2022 Réalisation	0.25 Suppression d'auteur		
5/23/2022 Réalisation	0.75 Page de gestion des auteurs et ajout d'un auteur		
5/23/2022 Réalisation	0.25 Maquettes des fonctionnalités a venir		
5/23/2022 Réalisation	0.5 Documentation de la nouvelle feature		
5/23/2022 Réalisation	0.2 Gestion des erreurs		
5/23/2022 Réalisation	0.75 Suppression de catégories		
5/23/2022 Réalisation	0.5 Création de la page d'ajout de catégorie		2d65a63aba7ac0d9a4fba409780942050f9aaaea
5/23/2022 Réalisation	0.25 Documentation de la fonction like/dislike		
5/22/2022 Réalisation	1 Fonction like/dislike		
5/20/2022 Réalisation	0.75 Documentation des tests effectués		
5/20/2022 Réalisation	0.75 Bugfix - Tests de la story "ajout d'articles"		
5/20/2022 Review	0.7 Sprint review avec chef de projet	Pareil que la visite de l'expert.	
5/20/2022 Réalisation	1.5 Définition des tests effectués et écriture de plus de tests		
5/20/2022 Visite	0.5 Visite du second expert	inquiet	
		manquantes et mettre le site en ligne. L'expert se montre	
		jours de travail pour implémenter les fonctionnalités	
		encore entamée. En retard sur le code. Il ne reste que 4	
		tout noter. Documentation en retard. Partie réalisation pa	35
		Journal de travail pas assez précis. Bien faire attention a	

Louis Richard - louis.richard@cpnv.ch

.

.

.

•

•

.

•

.

CPNV

.

.

.

82.1