Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
02.05.2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
02.05.2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
03.05.2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
02.05.2022.4	0.75 By a delegandle and to Commerce CdD	l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
03.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
02 0F 2022 Applyed	0.75 Decumentation de l'analyse consurentialle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022 Analyse 03.05.2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle 0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		3901121C3D7d74333201de708D8e739140303eDC
U3.U3.ZUZZ Allalyse	0.5 Definition de tests dans les story sur icescrum	J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	
05.05.2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	premier son	9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
03.03.2022 / marysc	1.5 Model conceptuel de bonce (Meb)	Révision du MCD, problème du stockage des images.	Jeades173354Be3Bod1eBod1137303BeB0376020
		Modification de la planification détaillée dans le point	
05.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
05.05.2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test		
05.05.2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs		
06.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes	Home, login, register	
06.05.2022 Conception	0.75 Révision du MLD		
		Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
06.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
06.05.2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review		6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
		Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
		prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
06.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	
09.05.2022 Analyse	0.5 Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
09.05.2022 Analyse	0.25 Estimation des story et activation du sprint		
09.05.2022 Conception	0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
09.05.2022 Conception	1 Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories		
09.05.2022 Analyse	0.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	

1 Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
0.5 Continuation de la documentation		
0.5 Première version du script de création de la DB		
2.25 Mise en place de la fonction de Register		
	Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait	
0.25 Correction du MLD avec chef de projet	une erreur dans le modèle	
	pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non	
	définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un	
0.75 Tentative de correction du Register	problème de require ou ma version de PHP	
1.5 Documentation du projet		
	prepare : mauvaise définiton des return dans la	
	documentation de la fonction. Fonction non-définie :	
2.5 BugFix du bug d'hier	php</td <td></td>	
3 Vérification de l'email de l'utilisateur		7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien		
0.75 Commencement de la fonction de login		ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
0.75 Finition de la fonction de login		c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
0.75 Gestions des erreurs/exceptions	Affichage du message d'erreur a l'utilisateur	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations		
0.5 Sprint review avec chef de projet	Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/reviev	v
0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc		
0.75 Reprise de la documentation du projet	Pas beaucoup de documentation cette semaine	
	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP 0.5 Continuation de la documentation 0.5 Première version du script de création de la DB 2.25 Mise en place de la fonction de Register 0.25 Correction du MLD avec chef de projet 0.75 Tentative de correction du Register 1.5 Documentation du projet 2.5 BugFix du bug d'hier 3 Vérification de l'email de l'utilisateur 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Gestions des erreurs/exceptions 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations 0.5 Sprint review avec chef de projet 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP 0.5 Continuation de la documentation 0.5 Première version du script de création de la DB 2.25 Mise en place de la fonction de Register Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait une erreur dans le modèle Documentation du MLD avec chef de projet une erreur dans le modèle pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un problème de require ou ma version de PHP 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définition des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-définie : 2.5 BugFix du bug d'hier 3 Vérification de l'email de l'utilisateur 2.25 Paufinage de la vérification de lemail, activation de l'utilisateur, email tout bien 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations 0.5 Sprint review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/review 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc