Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses	·	
02.05.2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
02.05.2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
02.05.2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
03.05.2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
02.05.2022 Analysis	0.75 Daywa da la sandhay aya lacCanyas ayas CdD	l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
03.05.2022 Analyse 03.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP 0.75 Documentation de l'analyse concurentielle	agile et repartissions de la charge de travail	39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022 Analyse	0.75 Documentation de l'arialyse concurentielle 0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		3901121C3D7a74333201ae708D8e739140303ebC
US.US.ZUZZ Allalyse	0.5 Deninition de tests dans les story sur itescram	J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
05.05.2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	premier son	9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
03.03.2022 / maryse	1.5 Model conceptuel de Bonee (Meb)	Révision du MCD, problème du stockage des images.	3cddc31733348C380d1c80d11373038c8037C020
		Modification de la planification détaillée dans le point	
05.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
,		·	
05.05.2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test		
05.05.2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs		
06.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes	Home, login, register	
06.05.2022 Conception	0.75 Révision du MLD	District Annual Control of the American	
OC OF 2022 Barrian	O.F. Carriet review are about the manifest	Plusieurs choses à réviser. A voir dans	CO1 2 0b C-b10 d 40 7-002 400 - 020002 d11
06.05.2022 Review 06.05.2022 Analyse	0.5 Sprint review avec chef de projet 1.25 Révision de la doc selon review	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11 6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
00.05.2022 Analyse	1.23 Revision de la doc Selon Leview	Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	6369D468U26119U7193278IUIUacU7514a37DU3U
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
		prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
06.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
09.05.2022 Analyse	0.5 Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
09.05.2022 Analyse	0.25 Estimation des story et activation du sprint	Comme suggerer dans un email du cher de projet	D/ GOZZ4GGICOGDZ/ DEOUEDUDIAO4ICAGIGDAGCE
09.05.2022 Analyse	0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
·		SCION MICE	435000783C841C301C31070803B33001CC330301
09.05.2022 Conception 09.05.2022 Analyse	Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories 0.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	
09.05.2022 Analyse 09.05.2022 Réalisation	1 Adaptation de la documentation 1 Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
09.05.2022 Realisation	' '	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
US.US.ZUZZ Realisation	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP	revu	C90e664141490400027203CDe9C300Daa29374CO

09.05.2022 Analyse	0.5 Continuation de la documentation		
10.05.2022 Réalisation	0.5 Première version du script de création de la DB		
10.05.2022 Réalisation	2.25 Mise en place de la fonction de Register		
	·	Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait	
10.05.2022 Conception	0.25 Correction du MLD avec chef de projet	une erreur dans le modèle	
·			
		pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non	
		définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un	
10.05.2022 Réalisation	0.75 Tentative de correction du Register	problème de require ou ma version de PHP	
10.05.2022 Analyse	1.5 Documentation du projet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
		prepare : mauvaise définiton des return dans la	
		documentation de la fonction. Fonction non-définie :	
11.05.2022 Réalisation	2.5 BugFix du bug d'hier	php</td <td></td>	
12.05.2022 Réalisation	3 Vérification de l'email de l'utilisateur		7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
12.05.2022 réalisation	2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bier		
12.05.2022 Réalisation	0.75 Commencement de la fonction de login		ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
13.05.2022 Réalisation	0.75 Finition de la fonction de login		c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
13.05.2022 Réalisation	0.75 Gestions des erreurs/exceptions	Affichage du message d'erreur a l'utilisateur	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
13.05.2022 Réalisation	0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations		
13.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/review	1
13.05.2022 Réalisation	0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc		
13.05.2022 Analyse	0.75 Reprise de la documentation du projet	Pas beaucoup de documentation cette semaine	b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
16.05.2022 Analyse	1 Documentation du projet	Sprint retro	
16.05.2022 Réalisation	0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests		
16.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes pour ce sprint		65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 analyse	1.5 documentation		
17.05.2022 Réalisation	1 Création du formulaire d'ajout d'articles	Journée effectuée en Home Office	
17.05.2022 Réalisation	0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée		
17.05.2022 Réalisation	1 Ajout d'articles dans la base de donnée		
47.05.2022 B/slivetics	2 No. 1 dPosses describeros de describe	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un	0057 - 0055 b 5040 d5 d5b d 275b 2 d647b 52 d0020
17.05.2022 Réalisation	2 Ajout d'image dans la base de donnée	autreur	0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
		La favor daine diaine diametriale plaine and la conserva de la	
		Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes	
17.05.2022 Béaliantian	O. C. Donaffor do selecto de Handaros	ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des	
17.05.2022 Réalisation	0.5 Bugfix du choix de l'auteur	lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée	
19.05.2022 Réalisation	2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions		
19.03.2022 Realisation	2 Protection contre injections sqc dans rajout à article et gestion à exceptions	Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la	
19.05.2022 Réalisation	2.5 Création de la page d'affichage pour un article	home page	
19.05.2022 Realisation	1 Affichage des articles sur la page d'acceuil	nome page	
15.05.2022 INCARSACION	1 Ameriage des articles sur la page d'acceuir		
20.05.2022 Réalisation	0.75 Correction de quelques bugs et préparation de la visite du second expert		
20.03.2022 Inculisation	6.75 Correction de quelques bugs et preparation de la visite du second expert	Journal de travail pas assez précis. Bien faire attention a	
		tout noter. Documentation en retard. Partie réalisation pa	s
		encore entamée. En retard sur le code. Il ne reste que 4	<u>.</u>
		jours de travail pour implémenter les fonctionnalités	
		manquantes et mettre le site en ligne. L'expert se montre	
20.05.2022 Visite	0.5 Visite du second expert	inquiet	
20.05.2022 Visite 20.05.2022 Réalisation	1.5 Définition des tests effectués et écriture de plus de tests	mydict	
20.03.2022 Nealisation	1.5 Definition des tests effectues et ecriture de plus de tests		

20.05.2022 Review	0.7 Sprint review avec chef de projet	Pareil que la visite de l'expert.	
20.05.2022 Réalisation	0.75 Bugfix - Tests de la story "ajout d'articles"		
20.05.2022 Réalisation	0.75 Documentation des tests effectués		
22.05.2022 Réalisation	1 Fonction like/dislike		
23.05.2022 Réalisation	0.25 Documentation de la fonction like/dislike		
23.05.2022 Réalisation	0.5 Création de la page d'ajout de catégorie	2d65a63aba7ac0d9a4fba409780942050f9a	aaea
23.05.2022 Réalisation	0.75 Suppression de catégories		
23.05.2022 Réalisation	0.2 Gestion des erreurs		
23.05.2022 Réalisation	0.5 Documentation de la nouvelle feature		
23.05.2022 Réalisation	0.25 Maquettes des fonctionnalités a venir		
23.05.2022 Réalisation	0.75 Page de gestion des auteurs et ajout d'un auteur		
23.05.2022 Réalisation	0.25 Suppression d'auteur		
23.05.2022 Réalisation	0.25 Documentation des tests effectués		
23.05.2022 Réalisation	0.08 Revue des commentaires		
23.05.2022 Réalisation	0.62 Documentation -> Réalisation		
23.05.2022 Réalisation	0.75 Préparation du serveur distant pour le site		
24.05.2022 Réalisation	1 Tentative d'ajout de commentaires	Ne fonctionne pas du à une erreur FK SQL	
24.05.2022 Réalisation	0.25 Documentation des tests des commentaires		
24.05.2022 Réalisation	0.25 Visite chef de projet -> Deboggage de l'ajout de commentaires		
24.05.2022 Réalisation	1 Récupération des commentaires pour un article		
24.05.2022 Réalisation	0.5 Édition de la doc selon modifications requises pour l'ajout de commentaires		
24.05.2022 Réalisation	0.5 Revue de l'ortographe sur le site et la doc		
24.05.2022 Réalisation	0.75 Recherche d'articles dans une seule catégorie		
24.05.2022 Réalisation	0.25 Documentation du travail de cet après-midi		
28.05.2022 Réalisation	1 Home page avec tous les articles. Pas parfait mais fonctionnel	Travail a la maison	
30.05.2022 Réalisation	0.5 Corrections de bugs vus que pendant la mise en service		
30.05.2022 Réalisation	1 Constatations de nouveaux bugs et documentation de ses derniers		
30.05.2022 Réalisation	0.75 Documentation de la mise en service		
30.05.2022 Réalisation	0.5 Revue de la documentation	Travail a la maison	
30.05.2022 Réalisation	0.5 Documentation des erreurs restantes	Beaucoup d'erreur. Recherche sur comment les résoudres	
30.05.2022 Réalisation	0.25 Spellcheck rapide de la documentation		
30.05.2022 Réalisation	1 Documentation de la conclusion	Suite possible au projet, réparation de la mise en page	
31.05.2022 Réalisation	1.25 Documentation - Guide de mise en service		
31.05.2022 Réalisation	0.25 Revue de la documentation une dernière fois ce soir		
31.05.2022 Réalisation	1.5 Revue de la documentation, rédaction du résumé		
	,		