Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
02.05.2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
02.05.2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
03.05.2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
02 0F 2022 Analysis	0.75 Davis de la candhay cur les Cerum avec CdD	l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
03.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
03.05.2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		3301121C3D78743332018e708D8e733140303eBC
03.03.2022 Analyse	0.5 Definition de tests dans les story sur icescrain	J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
05.05.2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	premier son	9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
,,,,,		Révision du MCD, problème du stockage des images.	
		Modification de la planification détaillée dans le point	
05.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
05.05.2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test	·	
05.05.2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs		
06.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes	Home, login, register	
06.05.2022 Conception	0.75 Révision du MLD		
		Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
06.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
06.05.2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review		6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
		Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
00.05.2022	0.05 0.4	prêt à commencer la mise en place du site la semaine	45004.40 0550.5.4 44.4.2.5.040 550.41
06.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
09.05.2022 Analyse	0.5 Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
09.05.2022 Analyse	0.25 Estimation des story et activation du sprint 0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ah00004hFaha1aF0fa2f049a6Fh0F061acF06004
09.05.2022 Conception		SEIOH MICD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
09.05.2022 Conception 09.05.2022 Analyse	Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories O.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	
UB.UD.ZUZZ Analyse	0.25 Modification de la documentation	Othisation des nouveaux iviCD et IVILD	

09.05.2022 Réalisation	1 Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
09.05.2022 Réalisation	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
09.05.2022 Analyse	0.5 Continuation de la documentation	nevu	C50C50+1+1+3-0+40027243C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5C5
10.05.2022 Réalisation	0.5 Première version du script de création de la DB		
10.05.2022 Realisation	2.25 Mise en place de la fonction de Register		
10.03.2022 Realisation	2.23 Milse en place de la fonction de Register	Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait	
10.05.2022 Conception	0.25 Correction du MLD avec chef de projet	une erreur dans le modèle	
10:03:2022 Conception	0.23 Correction du MED avec cher de projet	une erreur dans le modele	
		pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non	
40.05.2022 B (altertia)	O.75 Tantal's decreased Decision	définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un	
10.05.2022 Réalisation	0.75 Tentative de correction du Register	problème de require ou ma version de PHP	h . E20EE4 470 . 444 . h f2h 2 d2 . d2E d7 dC d7 C2h 2 4
10.05.2022 Analyse	1.5 Documentation du projet		be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
		prepare : mauvaise définiton des return dans la	
		documentation de la fonction. Fonction non-définie :	
11.05.2022 Réalisation	2.5 BugFix du bug d'hier	php</td <td></td>	
12.05.2022 Réalisation	3 Vérification de l'email de l'utilisateur		7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
12.05.2022 réalisation	2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien		
12.05.2022 Réalisation	0.75 Commencement de la fonction de login		ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
13.05.2022 Réalisation	0.75 Finition de la fonction de login		c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
13.05.2022 Réalisation	0.75 Gestions des erreurs/exceptions	Affichage du message d'erreur a l'utilisateur	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
13.05.2022 Réalisation	0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations		
13.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/review	1
13.05.2022 Réalisation	0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc		
13.05.2022 Analyse	0.75 Reprise de la documentation du projet	Pas beaucoup de documentation cette semaine	b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
16.05.2022 Analyse	1 Documentation du projet	Sprint retro	
16.05.2022 Réalisation	0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests		
16.05.2022 Conception			
10.00.2022 Conception	2.25 Création des maquettes pour ce sprint		65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 Conception 16.05.2022 analyse			65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
	2.25 Création des maquettes pour ce sprint	Journée effectuée en Home Office	65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 analyse	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation	Journée effectuée en Home Office	65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation	 2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 	Journée effectuée en Home Office	65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée	Journée effectuée en Home Office Doit encore modifier la base de donnée et insérer un	65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée		65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81 0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 0.5 Bugfix du choix de l'auteur	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 0.5 Bugfix du choix de l'auteur 2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 19.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 0.5 Bugfix du choix de l'auteur 2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions 2.5 Création de la page d'affichage pour un article	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 0.5 Bugfix du choix de l'auteur 2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la	
16.05.2022 analyse 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 17.05.2022 Réalisation 19.05.2022 Réalisation	2.25 Création des maquettes pour ce sprint 1.5 documentation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 0.5 Bugfix du choix de l'auteur 2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions 2.5 Création de la page d'affichage pour un article	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la	

		Journal de travail pas assez précis. Bien faire attention a tout noter. Documentation en retard. Partie réalisation pas encore entamée. En retard sur le code. Il ne reste que 4 jours de travail pour implémenter les fonctionnalités manquantes et mettre le site en ligne. L'expert se montre	
20.05.2022 Visite	0.5 Visite du second expert	inquiet	
20.05.2022 Réalisation	1.5 Définition des tests effectués et écriture de plus de tests		
20.05.2022 Review	0.7 Sprint review avec chef de projet	Pareil que la visite de l'expert.	
20.05.2022 Réalisation	0.75 Bugfix - Tests de la story "ajout d'articles"		
20.05.2022 Réalisation	0.75 Documentation des tests effectués		