

Date	Type	Durée (heures)	Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022	Analyse	1	Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022	Analyse	0.25	Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbf4
02.05.2022	Analyse	0.25	Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022	Analyse	0.25	Création d'un gitignore pour la configuration de Vscod		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022	Analyse	0.25	Création et remplissage du journal de travail		
02.05.2022	Analyse	2.25	Création de la planification initiale	Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je refais la planification avec un autre programme	
02.05.2022	Analyse	1.5	Création de la planification initiale	Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du résultat. Elle sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022	Analyse	0.75	Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSITE/	
02.05.2022	Analyse	0	Ajout du canevas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022	Analyse	1	Remplissage du fichier de documentation		
03.05.2022	Analyse	0.5	Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSITE/	
03.05.2022	Analyse	1.5	Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022	Analyse	0.75	Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	Modification de la planification initiale : répartition de l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode agile et repartitions de la charge de travail	
03.05.2022	Analyse	0.75	Documentation de l'analyse concurrentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022	Analyse	0.5	Définition de tests dans les story sur IceScrum		
03.05.2022	Analyse	0.25	Préparation du premier rendu	J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le premier soir	648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
05.05.2022	Analyse	1.5	Model Conceptuel de Données (MCD)		9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
05.05.2022	Analyse	0.75	Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Révision du MCD, problème du stockage des images. Modification de la planification détaillée dans le point Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
05.05.2022	Analyse	1.5	Documentation : Introduction et stratégie de test		
05.05.2022	Analyse	0.25	Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022	Analyse	0.5	Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022	Conception	0.25	Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfc5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022	Autre	0.75	Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022	Analyse	1.25	Définition des objectifs		
06.05.2022	Conception	2.25	Création des maquettes	Home, login, register	
06.05.2022	Conception	0.75	Révision du MLD		
06.05.2022	Review	0.5	Sprint review avec chef de projet	Plusieurs choses à réviser. A voir dans Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
06.05.2022	Analyse	1.25	Révision de la doc selon review		6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
06.05.2022	Analyse	0.25	Préparation du second rendu	Il reste la stratégie de test à finaliser dans la documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être prêt à commencer la mise en place du site la semaine prochaine	1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
09.05.2022	Analyse	0.5	Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
09.05.2022	Analyse	0.25	Estimation des story et activation du sprint		
09.05.2022	Conception	0.25	Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
09.05.2022	Conception	1	Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories		
09.05.2022	Analyse	0.25	Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	
09.05.2022	Réalisation	1	Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
09.05.2022	Réalisation	1.25	Adaptation du template au format MVC en PHP	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0

09.05.2022	Analyse	0.5 Continuation de la documentation		
10.05.2022	Réalisation	0.5 Première version du script de création de la DB		
10.05.2022	Réalisation	2.25 Mise en place de la fonction de Register		
10.05.2022	Conception	0.25 Correction du MLD avec chef de projet	Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait une erreur dans le modèle	
10.05.2022	Réalisation	0.75 Tentative de correction du Register	pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un problème de require ou ma version de PHP	
10.05.2022	Analyse	1.5 Documentation du projet		be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
11.05.2022	Réalisation	2.5 BugFix du bug d'hier	prepare : mauvaise définition des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-définie : <?php	
12.05.2022	Réalisation	3 Vérification de l'email de l'utilisateur		7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
12.05.2022	réalisation	2.25 Peaufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien		
12.05.2022	Réalisation	0.75 Commencement de la fonction de login		ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
13.05.2022	Réalisation	0.75 Finition de la fonction de login		c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
13.05.2022	Réalisation	0.75 Gestions des erreurs/exceptions	Affichage du message d'erreur a l'utilisateur	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
13.05.2022	Réalisation	0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations		
13.05.2022	Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Quelques trucs à réviser. Voir dans documentation/review	
13.05.2022	Réalisation	0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc.		
13.05.2022	Analyse	0.75 Reprise de la documentation du projet	Pas beaucoup de documentation cette semaine	b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
16.05.2022	Analyse	1 Documentation du projet	Sprint retro	
16.05.2022	Réalisation	0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests		
16.05.2022	Conception	2.25 Création des maquettes pour ce sprint		65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
16.05.2022	analyse	1.5 documentation		
17.05.2022	Réalisation	1 Création du formulaire d'ajout d'articles	Journée effectuée en Home Office	
17.05.2022	Réalisation	0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée		
17.05.2022	Réalisation	1 Ajout d'articles dans la base de donnée		
17.05.2022	Réalisation	2 Ajout d'image dans la base de donnée	Doit encore modifier la base de donnée et insérer un auteur	0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
17.05.2022	Réalisation	0.5 Bugfix du choix de l'auteur	Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée	
19.05.2022	Réalisation	2 Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions		
19.05.2022	Réalisation	2.5 Création de la page d'affichage pour un article	Accessible (pour le moment) que depuis le carrousel de la home page	
19.05.2022	Réalisation	1 Affichage des articles sur la page d'accueil		
20.05.2022	Réalisation	0.75 Correction de quelques bugs et préparation de la visite du second expert		
20.05.2022	Visite	0.5 Visite du second expert	Journal de travail pas assez précis. Bien faire attention à tout noter. Documentation en retard. Partie réalisation pas encore entamée. En retard sur le code. Il ne reste que 4 jours de travail pour implémenter les fonctionnalités manquantes et mettre le site en ligne. L'expert se montre inquiet	
20.05.2022	Réalisation	1.5 Définition des tests effectués et écriture de plus de tests		

20.05.2022	Review	0.7 Sprint review avec chef de projet	Pareil que la visite de l'expert.
20.05.2022	Réalisation	0.75 Bugfix - Tests de la story "ajout d'articles"	
20.05.2022	Réalisation	0.75 Documentation des tests effectués	
22.05.2022	Réalisation	1 Fonction like/dislike	
23.05.2022	Réalisation	0.25 Documentation de la fonction like/dislike	
23.05.2022	Réalisation	0.5 Création de la page d'ajout de catégorie	2d65a63aba7ac0d9a4fba409780942050f9aaaaea
23.05.2022	Réalisation	0.75 Suppression de catégories	
23.05.2022	Réalisation	0.2 Gestion des erreurs	
23.05.2022	Réalisation	0.5 Documentation de la nouvelle feature	
23.05.2022	Réalisation	0.25 Maquettes des fonctionnalités à venir	
23.05.2022	Réalisation	0.75 Page de gestion des auteurs et ajout d'un auteur	
23.05.2022	Réalisation	0.25 Suppression d'auteur	
23.05.2022	Réalisation	0.25 Documentation des tests effectués	
23.05.2022	Réalisation	0.08 Revue des commentaires	
23.05.2022	Réalisation	0.62 Documentation -> Réalisation	
23.05.2022	Réalisation	0.75 Préparation du serveur distant pour le site	
24.05.2022	Réalisation	1 Tentative d'ajout de commentaires	Ne fonctionne pas dû à une erreur FK SQL
24.05.2022	Réalisation	0.25 Documentation des tests des commentaires	
24.05.2022	Réalisation	0.25 Visite chef de projet -> Debuggage de l'ajout de commentaires	
24.05.2022	Réalisation	1 Récupération des commentaires pour un article	
24.05.2022	Réalisation	0.5 Édition de la doc selon modifications requises pour l'ajout de commentaires	
24.05.2022	Réalisation	0.5 Revue de l'orthographe sur le site et la doc	
24.05.2022	Réalisation	0.75 Recherche d'articles dans une seule catégorie	
24.05.2022	Réalisation	0.25 Documentation du travail de cet après-midi	
28.05.2022	Réalisation	1 Home page avec tous les articles. Pas parfait mais fonctionnel	Travail à la maison
30.05.2022	Réalisation	0.5 Corrections de bugs vus que pendant la mise en service	
30.05.2022	Réalisation	1 Constatations de nouveaux bugs et documentation de ses derniers	
30.05.2022	Réalisation	0.75 Documentation de la mise en service	
30.05.2022	Réalisation	0.5 Revue de la documentation	Travail à la maison
30.05.2022	Réalisation	0.5 Documentation des erreurs restantes	Beaucoup d'erreur. Recherche sur comment les résoudre
30.05.2022	Réalisation	0.25 Spellcheck rapide de la documentation	
30.05.2022	Réalisation	1 Documentation de la conclusion	Suite possible au projet, réparation de la mise en page
31.05.2022	Réalisation	1.25 Documentation - Guide de mise en service	
31.05.2022	Réalisation	0.25 Revue de la documentation une dernière fois ce soir	
31.05.2022	Réalisation	1.5 Revue de la documentation, rédaction du résumé	
31.05.2022	Réalisation	0.25 Correction du bug d'affichage des catégories	
31.05.2022	Réalisation	0.25 Peaufinage de l'affichage du site et correction de bugs d'affichage d'articles	
31.05.2022	Réalisation	0.75 Relecture de la documentation et correction selon derniers bugfix	
31.05.2022	Réalisation	0.5 Préparation à l'impression des documents	