Date	Туре	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse		1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022	2 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022	2 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022	2 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022	2 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
			La company of the state of the	
02.05.202	2.4	2.25 C. Cathanada Inglandi antique ta tattala	Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022	z Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
02.05.2022	2 Analyss	1.5 Création de la planification initiale	Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022		0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	5011e337d81007234b2b470d411e36b3022022d1
02.03.2022	z Allalyse	0.73 Kempiissage de la sandbox sur 3crum	https://icescram.cpmv.cn/p/NEW3WEB3H/	
02.05.2022	2 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022	2 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
03.05.2022	2 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022	2 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022	2 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP		
03.05.2022	2 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022	2 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		
			J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022	2 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	