Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
5/2/2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
5/2/2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
5/2/2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
5/2/2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
5/2/2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
·			
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
5/2/2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
5/2/2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
5/2/2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
5/2/2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
5/3/2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation		
5/3/2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
5/3/2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
4-4		l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
5/3/2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
- /- /			
5/3/2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
5/3/2022 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		
F /2 /2022 A	0.25 By/wystand wystand	J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	C40[0.1-27220C[-42455-(705502725C01.0]-
5/3/2022 Analyse 5/5/2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu 1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	premier soir	648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
5/5/2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	Révision du MCD, problème du stockage des images.	9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
		Modification de la planification détaillée dans le point	
5/5/2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
5/5/2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test	Historique de la documentation	07C1448110CD71C132Dda1010a0D338D1C11D102
5/5/2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
5/5/2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
5/5/2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
5/5/2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		44-03415C21C43C1C13071C30C01C45C242C1174
5/5/2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs		
5/6/2022 Conception	2.25 Création des maguettes	Home, login, register	
5/6/2022 Conception	0.75 Révision du MLD	, -0 /0	
, , ,		Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
5/6/2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
5/6/2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review		6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
		Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
		prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
5/6/2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
5/9/2022 Analyse	0.5 Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
5/9/2022 Analyse	0.25 Estimation des story et activation du sprint		
5/9/2022 Conception	0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
5/9/2022 Conception	1 Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories		
5/9/2022 Analyse	0.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	

1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP Revu	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
/10/2022 Réalisation 0.5 Première version du script de création de la D8 2.25 Mise en place de la fonction de Register Problème d'extraction du script depuis le MLD, il une erreur dans le modèle pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction définie* alors qu'elle est présente. Possiblement i problème de require ou ma version de PHP /10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register problème de require ou ma version de PHP /10/2022 Analyse 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définitor des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-définitor de la fonction de l'email de l'utilisateur /11/2022 Réalisation 2.5 Bugfix du bug d'hier problème de require ou ma version de PHP /12/2022 Réalisation 3 Vérification de l'email de l'utilisateur /12/2022 Réalisation 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Logistica de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Cestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentation du projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Realisation 0.5 Recupération des catégories dans la base de donnée 1/17/2022 Réalisation 1 Création des catégories dans la base de donnée 1/17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 1/17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 2 Ajout d'image dans la base de donnée 2 Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
10/2022 Réalisation 2.25 Mise en place de la fonction de Register Problème d'extraction du script depuis le MLD, il une erreur dans le modèle pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction définie" alors qu'elle est présente. Possiblement problème de require ou ma version de PHP 10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register prepare : mauvaise définition des return dans la documentation du projet prepare : mauvaise définition des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-définie 4/11/2022 Réalisation 2.5 BugFix du bug d'hier 4/2022 Réalisation 3 Vérification de l'email de l'utilisateur 4/12/2022 Réalisation 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien 4/12/2022 Réalisation 0.75 Commencement de la fonction de login 4/13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 4/13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 4/13/2022 Realisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 4/13/2022 Realisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 4/13/2022 Realisation 0.75 Review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires, définitions de fonctions, etc 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires, définitions de fonctions, etc 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires, définitions de tests 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires d'elipitions de fonctions, etc 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires d'elipitions de tests 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires d'elipitions de tests 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires d'elipitions de tests 4/13/2022 Realisation 0.75 Review des commentaires d'ajout d'articles 4/13/2022 Rea	
Problème d'extraction du script depuis le MLD, il une erreur dans le modèle pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction définie" alors qu'elle est présente. Possiblement problème de require ou ma version de PHP //10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register problème de require ou ma version de PHP //10/2022 Analyse 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défit documentation de la fonction. Fonction non-défit ////////////////////////////////////	
/10/2022 Conception 0.25 Correction du MLD avec chef de projet une erreur dans le modèle pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction définie" alors qu'elle est présente. Possiblement in problème de require ou ma version de PHP /10/2022 Réalisation 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définition des return dans la documentation de la fonction de l'email de l'utilisateur /11/2022 Réalisation 2.5 BugFix du bug d'hier ?php /12/2022 réalisation 3 Vérification de l'email de l'utilisateur /12/2022 réalisation 0.75 Commencement de la fonction de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien /13/2022 Réalisation 0.75 Epufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien /13/2022 Réalisation 0.75 Commencement de la fonction de login /13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 1 Documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insére /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction définie" alors qu'elle est présente. Possiblement in problème de require ou ma version de PHP (10/2022 Analyse) 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défix (1/2022 Réalisation) 3 Vérification de l'email de l'utilisateur (1/2/2022 réalisation) 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien (1/2/2022 Réalisation) 3 Vérification de l'email de l'utilisateur (1/2/2022 Réalisation) 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien (1/2/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Commencement de la fonction de login (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Gestions des erreurs/exceptions (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Gestions des erreurs/exceptions (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Reprise de la documentation de fonctions, etc (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Reprise de la documentation du projet (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Reprise de la documentation du projet (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Reprise de la documentation du projet (1/3/2022 Réalisation) (1/3/2022 Réalisation) 0.75 Reprise de la documentation du projet (1/3/2022 Réalisation) 0.76 Reprise de la documentation du projet (1/3/2022 Réalisation) 1.76/2022 Réalisation (1/3/2022 Réalisation) 1.76/2022 Réalisat	y avait
/10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register problème de require ou ma version de PHP / 10/2022 Analyse 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défit	
/10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register problème de require ou ma version de PHP / 10/2022 Analyse 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défit	
/10/2022 Réalisation 0.75 Tentative de correction du Register problème de require ou ma version de PHP / 10/2022 Analyse 1.5 Documentation du projet prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défit	on "non
/10/2022 Réalisation	
1.5 Documentation du projet	
prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-défit /11/2022 Réalisation 3 Vérification de l'email de l'utilisateur /12/2022 réalisation 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien /12/2022 Réalisation 0.75 Commencement de la fonction de login /13/2022 Réalisation 0.75 Finition de la fonction de login /13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur /13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaition du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de	be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
/11/2022 Réalisation 2.5 BugFix du bug d'hier 4/12/2022 Réalisation 3 Vérification de l'email de l'utilisateur /12/2022 réalisation 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien /13/2022 Réalisation 0.75 Commencement de la fonction de login /13/2022 Réalisation 0.75 Cimition de la fonction de login /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'article sdans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'article sdans la base de donnée	
3 Vérification de l'email de l'utilisateur	nie :
3 Vérification de l'email de l'utilisateur	
/12/2022 réalisation 2.25 Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien 0.75 Commencement de la fonction de login 0.75 Finition de la fonction de login 713/2022 Réalisation 0.75 Finition de la fonction de login 713/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 713/2022 Réalisation 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations 713/2022 Review 0.5 Sprint review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation 713/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc 713/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine 716/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests 716/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests 716/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint 716/2022 Réalisation 1.5 documentation 1.7 documentation 1.7 documentation 1.7 documentation 1.7 de deficación 1.7 de de donnée Doit encore modifier la base de donnée et inséres autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
/12/2022 Réalisation /13/2022	
/12/2022 Réalisation /13/2022	
/13/2022 Réalisation	ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
/13/2022 Réalisation 0.75 Gestions des erreurs/exceptions Affichage du message d'erreur a l'utilisateur 0.75 Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations /13/2022 Review 0.5 Sprint review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
/13/2022 Review O.5 Sprint review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation /13/2022 Réalisation O.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse O.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro O.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception O.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception C.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérei autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
/13/2022 Review 0.5 Sprint review avec chef de projet Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation /13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro Sprint retro 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation 2.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insére autreur Doit encore modifier la base de donnée autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/13/2022 Réalisation 0.75 Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc /13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	on/review
/13/2022 Analyse 0.75 Reprise de la documentation du projet Pas beaucoup de documentation cette semaine /16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	14.00.00
/16/2022 Analyse 1 Documentation du projet Sprint retro /16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
/16/2022 Réalisation 0.5 ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests /16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérer /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/16/2022 Conception 2.25 Création des maquettes pour ce sprint /16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérer /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/16/2022 analyse 1.5 documentation /17/2022 Réalisation 1 Création du formulaire d'ajout d'articles /17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérer /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office 1 Création du formulaire d'ajout d'articles Journée effectuée en Home Office 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérer 1/17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/17/2022 Réalisation 0.5 Récupération des catégories dans la base de donnée /17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérei /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/17/2022 Réalisation 1 Ajout d'articles dans la base de donnée Doit encore modifier la base de donnée et insérer /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
Doit encore modifier la base de donnée et insérer /17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	
/17/2022 Réalisation 2 Ajout d'image dans la base de donnée autreur Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	run
Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apos	0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
	222. 2333333 (343434342) 3334(4) 30343030
	strophes
ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres e	·
/17/2022 Réalisation 0.5 Bugfix du choix de l'auteur lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de do	
/17/2022	,