Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
02.05.2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
02.05.2022 Amelian	O Alent du service de descripcione		2F20034-0000f0F3-Ef34f4-F404F044044f442F
02.05.2022 Analyse 03.05.2022 Analyse	O Ajout du canvas de documentation Remplissage du fichier de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.03.2022 Allalyse	0.5 Nemphissage de la sanduox sui schuin	ittps://icescram.cpmv.cn/p/NEW3WEb3m/	
03.05.2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
		Modification de la planification initiale : répartition de	
		l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
03.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
03.05.2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		
		J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	
05.05.0000.4	45.4.110		0 5470004 51014 6 4407005 1 657 600
05.05.2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)	Décision de MCD arablème de stadione des income	9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
		Révision du MCD, problème du stockage des images. Modification de la planification détaillée dans le point	
05.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
05.05.2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test	Historique de la documentation	07C1448110CD71C132Dda1010a0D338D1C11D102
05.05.2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs		
06.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes	Home, login, register	
06.05.2022 Conception	0.75 Révision du MLD		
		Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
06.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
06.05.2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review		6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
		Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
06.05.2022.4	0.35 8./	prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
06.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	