TPI - Création d'un site web d'information

2 mai 2022

https://cpnv.ch/

Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV)

Chef de projet

Dates du projet 2 mai 2022 - 3 juin 2022


Avancée0%Tâches18Ressources0

2

ı	acne	S

Nom	Date de début	Date de fin
Projet	02/05/2022	31/05/2022
Documentation du projet	02/05/2022	31/05/2022
Analyse	02/05/2022	05/05/2022
Création MCD	02/05/2022	05/05/2022
Création UseCase	02/05/2022	05/05/2022
Création Maquette	02/05/2022	05/05/2022
Remplissage du backlog	02/05/2022	05/05/2022
Conception	06/05/2022	12/05/2022
MLD	06/05/2022	12/05/2022
Architecture	10/05/2022	12/05/2022
Réalisation	13/05/2022	26/05/2022
Choix du template	13/05/2022	26/05/2022
Connexion à la base de donnée	13/05/2022	26/05/2022
Implémentation des fonctionnalités	13/05/2022	26/05/2022
Publique	13/05/2022	26/05/2022
Identifié	13/05/2022	26/05/2022
Administrateur	13/05/2022	26/05/2022
Mise en production	27/05/2022	02/06/2022

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

GANTT.		\succeq	Semaine 18			Sema	Semaine 19				Semaine 20				Semaine 21				
Project	-				_		•	1,0	40	1,0	40	1,7	10		00		00		30
Nom	Rôle r	nar défaut	2	3	5	6	9	10	12	13	16	17	19	20	23	24	26	27	30

4