Date Type	Durée (heures) Description	Remarque	Commit ID
02.05.2022 Analyse	1 Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création du Repo GitHub	https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/	78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
02.05.2022 Analyse	0.25 Entrevue avec chef de projet		
02.05.2022 Analyse	0.25 Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode		e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
02.05.2022 Analyse	0.25 Création et remplissage du journal de travail		
		Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je	
02.05.2022 Analyse	2.25 Création de la planification initiale	refais la planification avec un autre programme	
		Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle	
02.05.2022 Analyse	1.5 Création de la planification initiale	sera révisée au besoin.	9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
02.05.2022 Analyse	0.75 Remplissage de la sandbox sur Scrum	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
02.05.2022 Arreline	O Nieut du service de descursestation		2F2024-0CC0f0F2-E524f4-F4C4FC44044f442F
02.05.2022 Analyse	0 Ajout du canvas de documentation		3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
03.05.2022 Analyse	1 Remplissage du fichier de documentation	https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022 Analyse	0.5 Remplissage de la sandbox sur Scrum	nttps://icescrum.cpnv.cn/p/NEWSWEBSIT/	
03.05.2022 Analyse	1.5 Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.03.2022 Analyse	1.5 Nemphissage au numer de documentation Camer des charges et plus		33411210387474333201407408007331443030800
		Modification de la planification initiale : répartition de	
		l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode	
03.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP	agile et repartissions de la charge de travail	
03.05.2022 Analyse	0.75 Documentation de l'analyse concurentielle		39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
03.05.2022 Analyse	0.5 Définition de tests dans les story sur IceScrum		
		J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le	
03.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du premier rendu	premier soir	
05.05.2022 Analyse	1.5 Model Conceptuel de Donée (MCD)		9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
		Révision du MCD, problème du stockage des images.	
		Modification de la planification détaillée dans le point	
05.05.2022 Analyse	0.75 Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet	Historique de la documentation	07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
05.05.2022 Analyse	1.5 Documentation : Introduction et stratégie de test		
05.05.2022 Analyse	0.25 Définition de tâches sur IceScrum		
05.05.2022 Analyse	0.5 Documentation : Introduction, historique et développement du budget		
05.05.2022 Conception	0.25 Premier design du MLD		d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
05.05.2022 Autre	0.75 Aide à camarade Bryan Evangelisti		
05.05.2022 Analyse	1.25 Définition des objectifs	Hama lasin vasistas	
06.05.2022 Conception 06.05.2022 Conception	2.25 Création des maquettes 0.75 Révision du MLD	Home, login, register	
06.05.2022 Conception	0.73 REVISION OU MILD	Plusieurs choses à réviser. A voir dans	
06.05.2022 Review	0.5 Sprint review avec chef de projet	Documentation/reviews	601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
06.05.2022 Analyse	1.25 Révision de la doc selon review	bocumentation/reviews	6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
00.03.2022 Allaly36	1.25 Revision de la doc scion review	Il reste la stratégie de test a finaliser dans la	53535-5562511307133276101ddc073146378030
		documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être	
		prêt à commencer la mise en place du site la semaine	
06.05.2022 Analyse	0.25 Préparation du second rendu	prochaine	
09.05.2022 Analyse	0.5 Révision du MCD	Comme suggérer dans un email du chef de projet	b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
09.05.2022 Analyse	0.25 Estimation des story et activation du sprint	33	
09.05.2022 Conception	0.25 Révision du MLD	Selon MCD	ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
09.05.2022 Conception	1 Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories		
09.05.2022 Analyse	0.25 Modification de la documentation	Utilisation des nouveaux MCD et MLD	

09.05.2022 Réalisation	1 Adaptation du template au format MVC en PHP	A probablement besoins d'être revu.	3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
09.05.2022 Réalisation	1.25 Adaptation du template au format MVC en PHP	Revu	c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
09.05.2022 Analyse	0.5 Continuation de la documentation		
10.05.2022 Réalisation	0.5 Première version du script de création de la DB		
10.05.2022 Réalisation	2.25 Mise en place de la fonction de Register		
		Problème d'extraction du script depuis le MLD, il	y avait
10.05.2022 Conception	0.25 Correction du MLD avec chef de projet	une erreur dans le modèle	
		pdo::prepare n'existe pas et appelle a une foncti définie" alors qu'elle est présente. Possiblement	
10.05.2022 Réalisation	0.75 Tentative de correction du Register	problème de require ou ma version de PHP	
10.05.2022 Analyse	1.5 Documentation du projet		

CPNV

.

33.75